



**CACP PERÚ**  
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

**Modalidad:**  
VIRTUAL - EN VIVO



**CURSO - TALLER**

# ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y **CÁLCULO** **DE COSTOS DE** ADECUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL **REINICIO** **DE ACTIVIDADES**

De acuerdo al

**D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD  
DECRETO SUPREMO 101-2020 PCM**

CON EL USO DE SOFTWARE  
S10 2005 Y MS PROJECT 2016



**EXPOSITOR:**



**Ing. Mario Olortegui Iglesias**

- ✓ Ingeniero civil egresado de la UNS, con 6 años de experiencia en residencia y supervisión de obras públicas y privadas.
- ✓ Manejo de software en análisis y diseño estructural.

**VIERNES JUNIO 19**

8:00 AM - 12:00 PM Y  
1:00 PM - 5:00 PM

**INFORMES E INSCRIPCIONES**

[info@cacperu.com](mailto:info@cacperu.com)

[www.cacperu.com](http://www.cacperu.com)

953620444 - 920029799  
918343626 - 918371932

043-604932 - 064-583341

**CACP PERÚ**



## » PRESENTACIÓN

El curso permite al estudiante interpretar las normas relacionadas al reinicio de las obras en FASE 02 en tiempos de COVID-19 y permitirá elaborar la Ampliación de plazo excepcional requisito indispensable para su reinicio. El curso permite al estudiante desarrollar el manejo avanzado del software taller de S10 2005 Y MS PROJECT 2016, para la realización del Plazo y presupuestos de obra necesario para la Ampliación de Plazo excepcional, el uso de software es una herramienta fundamental y requerida para presentar los presupuestos y plazo de una obra de un expediente técnico o de una oferta económica.



## » DIRIGIDO A

Bachilleres y estudiantes universitarios de últimos ciclo de ingeniería civil, ingenieros civiles, ingenieros de edificación, ingenieros de obras públicas, ingenieros industriales, técnicos superiores en edificación, arquitectos y público en general.



## » CERTIFICA

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos Académicos y Administrativos del programa recibirán la certificación en: "ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y CALCULO DE COSTOS DE ADECUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES de acuerdo al D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO SUPREMO 101-2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 2016", expedido por la Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional CACP PERÚ S.R.L.



## » BENEFICIOS



Horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades a través del campus virtual (las 24h / 7d ).



Videoconferencias en formato DVD calidad HD.



Material Impreso full color.



Incluye envío de materiales a todo el Perú hasta su domicilio (Olva Courier).



FLEXIBILIDAD  
DE ESTUDIO



ACCESO A  
INTRANET



MATERIALES  
DE ESTUDIO

## TEMARIO

ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y CALCULO DE COSTOS DE ADECUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES de acuerdo al D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO SUPREMO 101-2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 2016

### TEMA 01: 1.NORMAS LEGALES



Viernes 19 de junio de 2020

- ✓ DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO N° 1486 - DIRECTIVA N.º 005-2020-OSCE/CD
- ✓ DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM

### TEMA 02: EFECTO ECONÓMICO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

- ✓ Disposiciones especiales que establecen medidas
  - RM N.º239 -2020-MINSA
  - RM N.º265 -2020-MINSA
  - RM N.º283 -2020-MINSA
  - RM N.º87 -2020-VIVIENDA
  - RM N.º88 -2020-VIVIENDA
  - RM N.º89 -2020-VIVIENDA
  - RM N.º257 -2020-MTC
  - RM N.º259 -2020-MTC

### TEMA 03: AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO

- ✓ Normas Legales
- ✓ Datos Generales
- ✓ Causal de Ampliación
- ✓ Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica de la obra.
- ✓ Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda.
- ✓ Programa de ejecución de obra (CPM).

### TEMA 04: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y EL RECONOCIMIENTO DE COSTOS

- ✓ Mayores Costos Directos
- ✓ Mayores Gastos Generales

### TEMA 05: PROCEDIMIENTO DE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO ESTABLECIDO POR EL D. Leg N° 1486

- ✓ Plazo de presentación
- ✓ Procedimiento de presentación
- ✓ Días para su aprobación
- ✓ Documento que acompañan la ampliación de plazo

### TEMA 06: CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO, MAYORES COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES

- ✓ Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
- ✓ Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
- ✓ Ejecución De La Obra Bajo Las Medidas De Prevención Y Control

## TEMARIO

ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y CALCULO DE COSTOS DE ADECUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES de acuerdo al D.L. 1486 - DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD DECRETO SUPREMO 101-2020 PCM CON EL USO DE SOFTWARE S10 2005 Y MS PROJECT 2016

### TEMA 07: CASO PRACTICO DE DESARROLLO DEL PLAZO CON PROJECT 2016

- ✓ Tiempo De Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
- ✓ Tiempo De Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
- ✓ Tiempo por la Reducción De Rendimientos Producto De La Implementación De Protocolo Durante Ejecución De La Obra

### TEMA 08: CASO PRACTICO DE DESARROLLO DE COSTOS CON SOFTWARE S10

- ✓ Costo De Paralización Generada Por El Estado De Emergencia
- ✓ Costo De Removilización Y Adaptación De Los Ambientes De Trabajo
- ✓ Estimación Del Costo por la Reducción De Rendimientos Producto De La Implementación De Protocolo Durante Ejecución De La Obra

### TEMA 09: ELABORACION DE LA MEMORIA DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO

### TEMA 10: IMPACTO EN EL CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA

## EXPOSITOR:

**Modalidad:**  
VIRTUAL - EN VIVO



## Ing. Mario Olortegui Iglesias



Ingeniero civil egresado de la UNS, con 6 años de experiencia en residencia y supervisión de obras públicas y privadas. Con diplomados en gerencia de obras, ley de contrataciones del estado, diseño estructural teórico y con software csi, geotecnia, seguridad industrial, minera ambiental y ssoma Capacitado con estándares del PMI. Manejo de Civil 3d 2016, AutoCAD 2016 S10 2005 y Ms Project 2016, Revit 2018 y Skechut 2016. Docente encargado del Curso de Pregrado a las escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad César Vallejo.



**CERTIFICADO POR**  
30 HORAS ACADÉMICAS



**DURACIÓN**  
2 SESIONES



**HORARIO**  
Viernes  
8:00 am - 12:00 pm y  
1:00 pm - 5:00 pm



## INVERSIÓN:

CERTIFICACIÓN  
SOLO (ESCANEADO)

S./ 50.00

CERTIFICACIÓN +  
ENVÍO

S./ 70.00

## MEDIO DE PAGO

## BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:



310-2283477035

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L\*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar  
S/. 7.50 por cada Transacción

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

6203001670984

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L\*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar  
S/. 5.00 por comisión de interplaza

## PAGOS A TRAVÉS DE:

MoneyGram®  
money transferA nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ  
DNI: 44348728ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO  
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL

A través de:



## INFORMES E INSCRIPCIONES

## SEDE CHIMBOTE



953620444 | 920029799

Sede CHIMBOTE

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel  
(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

043-604932

info@cacperu.com



www.cacperu.com

## SEDE HUANCAYO



918371932 | 918343626

Sede HUANCAYO

Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo  
(Referencia: Frente al Instituto Continental).

064-583341

