ORGANIZA

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

PROMUEVE

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DEL PERÚ

CERTIFICA

Universidad Nacional De Piura
ESCUELA DE POSGRADO

CLASES EN VIVO

DIPLOMADO EN:

GERENCIA DE PROYECTOS

BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI, LEAN MANAGEMENT Y MARCO ÁGIL SCRUM

MÓDULOS

I. GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN PMBOK 6TA EDICIÓN
II. LEAN PROJECT MANAGEMENT
III. GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES E INNOVACIÓN
IV. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES CON SCRUM
V. HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LIDERAR PROYECTOS
VI. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2019

INICIO DICIEMBRE 06

PONENTES

Mg. Ben Giancarlo Ricaldi Tinoco.
Mg. Cristian Percy Villanueva Calderón.
MSc. Elena Quevedo Haro.
Mg. Karen Yeralin Chunque Zamora.

S/. 900

AL CONTADO

DIPLOMA POR **384** HORAS LECTIVAS - 24 CRÉDITOS

Domingos 9:00 am- 1:00 pm y 3:00 pm - 7:00 pm

INFORMES E INSCRIPCIONES

953620444 - 920029799
918343626 - 918371932

info@cacperu.com | www.cacperu.com

043-604932 - 064-583341

CACP PERÚ

ORGANIZA

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CERTIFICA

Universidad Nacional De Piura
ESCUELA DE POSGRADO

DIPLOMADO:

GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI, LEAN MANAGEMENT Y MARCO ÁGIL SCRUM

INCLUYE: TALLER DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN SCRUM FOUNDATIONS PROFESSIONAL CERTIFICATE (SFPC) - (Spanish)

BENEFICIOS

- Diploma expedido por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura.
- Incluye envió de materiales a todo el Perú hasta su domicilio (Olva Courier)
- Horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades a través del campus virtual (las 24h / 7d)
- Material Impreso full color + 1 Pioneer.
- Videoconferencias en formato DVD calidad FULL HD
- Tutoría permanente con los mejores ponentes.
- Videoconferencias en formato DVD calidad HD.
- Preparación para obtener la certificación (SFPC)

» PRESENTACIÓN

Nos encontramos en un mundo cada vez más competitivo, en donde la eficiencia es uno de los factores más importantes para el desarrollo de las organizaciones, es por ello que es indispensable desarrollar proyectos y gerenciarlos eficientemente para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. El Diplomado en GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI, LEAN MANAGEMENT Y MACRO SCRUM abarca todo el conjunto de conocimientos de la Gerencia de Proyectos basados en el PMBOK®, creado por el Project Management Institute – PMI® y en las prácticas más utilizadas y recomendadas por esta profesión. Este programa brinda a los estudiantes una formación integral a partir de las bases teóricas y prácticas, las cuales sirven para desenvolverse en un determinado campo, a través de la ejecución de un proceso de desarrollo de competencias en Gerencia de Proyectos, donde se logran potenciar las habilidades necesarias para consolidar la teoría con la práctica en dirección de proyectos.

» DIRIGIDO A

Profesionales de todas las disciplinas que se desempeñen como gerentes y jefes de proyectos, consultores o miembros de equipos de proyectos. Egresados o estudiantes de postgrado que tengan interés en la gerencia de proyectos. La metodología se aplica a proyectos de cualquier magnitud y pertenecientes a cualquier sector económico.

» CERTIFICA

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos Académicos y Administrativos del programa recibirán la certificación en: "**GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LOS ESTÁNDARES DEL PMI, LEAN MANAGEMENT Y MARCO ÁGIL SCRUM**", expedido por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura.

INCLUYE: TALLER DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN SCRUM FOUNDATIONS PROFESSIONAL CERTIFICATE (SFPC) - (Spanish)

- INICIO DEL DIPLOMADO
  06 DE SEPTIENBRE DE 2020
- MODALIDAD
  ONLINE -EN VIVO
- DIPLOMA POR **384** HORAS LECTIVAS
  24 CRÉDITOS
- DURACIÓN
  6 MESES

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

MODALIDAD VIRTUAL

El participante tendrá a su disposición todos los contenidos del programa en el aula virtual CACP PERÚ, entregándosele una clave y usuario al inicio del curso. Las clases podrán verla ONLINE - EN VIVO en el mismo horario que se lleva a cabo la modalidad presencial y realizar sus preguntas. El material educativo, tales como el DVD con el contenido de las filmaciones de las conferencias, las diapositivas impreso por clase se le enviará a su domicilio.

MODALIDAD PRESENCIAL

Esta modalidad consiste en que el alumno asista como mínimo al 90% de las clases teóricas - prácticas. Se les brindará un manual en físico por clase y la información en digital estará disponible en el aula virtual.

VENTAJAS DEL CAMPUS VIRTUAL - CACP PERÚ

RAZONES PRINCIPALES

RAZONES PRINCIPALES

INTRANET
Donde podrá visualizar las ponencias en calidad FULL HD, cronogramas de clases, próximos eventos, calificaciones obtenidas y más.

VIDEOCONFERENCIAS
Interacción en tiempo real entre el alumno y el ponente.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
A través de nuestro campus virtual CACP PERÚ con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

FLEXIBILIDAD DE ESTUDIO
De acuerdo con su disponibilidad de tiempo.

REC
La clase quedará grabada para uso posterior del alumno

Contarás con material de apoyo y elementos adicionales

www.cacperu.com/intranet/

SEPTIEMBRE DE 2020

TEMARIO

MODULO I

Domingo 06, 13 y 27 de septiembre de 2020

GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN PMBOK 6TA EDICIÓN

- Introducción a la Gestión de Proyectos.
- Entorno en el que operan los proyectos.
- El Rol del Director del Proyecto.
- Gestión de la Integración del Proyecto.
- Gestión del Alcance del Proyecto.
- Gestión del Cronograma del Proyecto.
- Gestión de los Costos del Proyecto
- Gestión de la Calidad del Proyecto
- Gestión de las Recursos del Proyecto
- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
- Gestión de los Riesgos del Proyecto
- Gestión de los Adquisiciones del Proyecto
- Gestión de los Intereasados del Proyecto.

MODULO II

Domingo 11 de octubre y Domingo 25 de octubre de 2020

LEAN PROJECT MANAGEMENT

- Paradigmas de la Industria de la Construcción a
- Nivel Internacional.
- Qué es Lean Management.
- Estadísticas de la Construcción y Necesidad del Cambio.
- Orígenes de la filosofía, un poco de historia.
- Convergencia de la filosofía japonesa y visión industrial al sector de la construcción.
- Timeline de la administración de proyectos.
- Precursores y promotores.
- Principios, Herramientas.
- Beneficios Cualitativos, Cuantitativos.
- Principales aplicaciones y casos de éxito.
- Conclusiones.
- KAIZEN.
- Resolución de problemas.
- El ciclo PDCA.
- Herramientas básicas para la resolución de problemas.

•Diagrama de Ishikawa.
•Ejercicio: Espina de pescado.
•Análisis causa-efecto.
•Resolución de problemas con la técnica de A3de Toyota.
•Ejercicio: A3.•AGILE.
•Waterfall vs Agile.
•Principales marcos ágiles.
•SALA OBEYA.
•Last Planner Obeya Room.
•Ejercicio: Last Planner.
•AGILE.
•Waterfall vs Agile.
•Principales marcos ágiles.
•SALA OBEYA.
•Last Planner Obeya Room.
•Ejercicio: Last Planner.

MODULO III

Domingo 08 de noviembre de 2020

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES E INNOVACIÓN

•Economía circular en procesos mineros e industriales.
•Definición de conceptos de proyectos de investigación e innovación.
•Definición de conceptos de proyectos de remediación ambiental.
•Desing thinking como metodología para la resolución de problemas complejos y desarrollo de la innovación.

MODULO IV

Domingo 22 de noviembre y Domingo 06 de diciembre de 2020

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES CON SCRUM

•Introducción al enfoque Ágil
•Ciclos de proyectos agiles
•Principios de SCRUM
•Conceptos y roles en el marco de trabajo de SCRUM
•Factores de implementación de marco Ágil.
•Formas de implementar ágil en Proyectos.

MODULO V

Domingo 20 de diciembre de 2020 y domingo 03 de enero de 2021

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LIDERAR PROYECTOS

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ORGANIZATIVAS PARA SER MÁS PRODUCTIVOS

- Productividad y gestión del tiempo
- Autoconocimiento y desarrollo personal
- Técnicas de productividad
- Herramientas digitales para la productividad
- Introducción a la metodología Objetivos y Resultados Claves (OKR's)

CLAVES PARA GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS DE TUS PROYECTOS

- Identificación y análisis de interesados en los proyectos
- Gestión de las expectativas de los interesados
- Gestión de cambios en el proyecto
- Habilidades de comunicación con los interesados

LIDERAZGO EN LOS PROYECTOS.

- Estilos de liderazgo
- Competencias y habilidades de un gran líder
- Herramientas de coaching para el liderazgo
- Autoliderazgo y gestión de las emociones
- Delegación. Claves para delegar
- Técnicas de negociación
- Argumentación y Modelo ARE
- Gestión de conflictos

DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

- Principios fundamentales del trabajo en equipo
- Variables que ayudan a la creación de equipos de alto rendimiento
- Teorías y técnicas de motivación de los equipos
- Etapas en el desarrollo de equipos. Tuckman
- Los 9 roles de equipo

MODULO VI

Domingo 10 y 24 de enero de 2021

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2019

PROCESOS DE INICIO DE LOS PROYECTOS

- Conceptos básicos de la gestión de integración para el inicio de los proyectos.
- Desarrollo del Acta de Constitución del proyecto.
- Identificación de los interesados y taller grupal
- Conociendo el entorno de MS Project.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS USANDO MS PROJECT

- Creación del EDT en MS Project y WBS Chart Pro
- Tipos de calendario en MS Project y su configuración
- Ingreso de paquetes de trabajo y tareas en Ms Project.
- Técnicas para la estimación de la duración de tareas de un proyecto.
- Tipos de dependencias de tareas de un proyecto con Ms Project
- Desarrollo del cronograma (Diagrama GANTT)
- Elaboración de la ruta crítica del cronograma (Manual y MS Project)
- Configuración de tipos de recursos en MS Project
- Asignación de recursos con MS PROJECT
- Nivelación de recursos (uso del task inspector y Team Planner)
- Técnicas de estimación de costos y elaboración de presupuesto con MS Project
- Establecimiento de la línea base.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA CON MS PROJECT.

- Registro de avances de las actividades (manual, por tramos, automático)
- Actualización del progreso del proyecto
- Reportes de flujo de caja.
- Reporte de desempeño del proyecto.
- Taller de trabajo N° 04: Aplicación de un caso de Saneamiento

DIPLOMADO POR
384 HORAS LECTIVAS

DURACIÓN
6 MESES

HORARIO
Domingos
9:00 AM - 1:00 PM Y
3:00 PM - 7:00 PM

PONENTES

Mg. Ben Giancarlo Ricaldi Tinoco

Ingeniero y Mentor en Gerencia de Proyectos, Sostenibilidad Ambiental, Innovación, Hidrogeología y Oficina de Proyectos (PMO), certificado como Project Management Professional (PMP) ®, Lean Managament y Remediación Ambiental en Corea del Sur. Más de 07 años liderando exitosamente proyectos e ingeniería utilizando métodos internacionales estandarizados en la optimización de procesos en proyectos y operaciones. Habilidades para gestionar, motivar y formar equipos multidisciplinarios en diferentes locaciones a nivel nacional e Internacional.

Msc. Elena Quevedo Haro

Ingiera Civil, de la Universidad Nacional del Santa. Gerente de Inversiones de infraestructura. Especialista en Gestión de Proyectos Aplicando el Ms Project. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos de Obras Con S10. Especialista en Planeamiento, Programación y Organización de Obras. Especialista en Metrados en Edificaciones. Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión Pública SNIP y Cooperación Internacional.

Mg. Cristian Percy Villanueva Calderón

Ingeniero Civil con estudios de Maestría en Ingeniería de Transportes y estudios especializados en gestión de proyectos alineados a los estándares globales con más de 13 años laborando en el sector público y privado, colegiado, habilitado y con amplia experiencia en la Gestión de Proyectos durante los procesos de inicio, diseño, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Experiencia en Gerencia de Proyectos, Administración de Contratos, Supervisión de Obras y Residencia de Obras todos ellos gestionados bajo las buenas prácticas basados en la Guía del PMBOK®, algunos de ellos ejecutados también con el uso de herramientas de la Metodología Lean Construction® como Last Planner® y Metodologías Ágiles.

Mg. Karen Yeralin Chunque Zamora

Licenciada en Educación – Lengua y Literatura con Maestría en Docencia y Gestión Educativa. Consultora en el Instituto para la calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú - año 2019. Especialista en el MINEDU – DIGEST / PERÚ. Desde noviembre a diciembre de 2019. Experiencia como: formadora, docente, mentora, en diferentes Universidades del País.

INVERSIÓN:

INSCRIPCIÓN	100.00
COSTO EN CUOTAS (6)	200.00
CERTIFICACIÓN	100.00
COSTO AL CONTADO	1200.00

MEDIO DE PAGO

BCP

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

310-2283477035

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

***En caso de realizar pago mediante el banco adicionar S/. 7.50 por cada Transacción**

Interbank

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

6203001670984

Titular de la Cuenta:

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

***En caso de realizar pago mediante el banco adicionar S/. 5.00 por comisión de interplaza**

PAGOS A TRAVÉS DE:

MoneyGram money transfer

WESTERN UNION WU

A nombre de: **MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ**
DNI: **44348728**

Banco de la Nación el banco de todos

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

4-646-03-8524

ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO ADICIONAL A NIVEL NACIONAL

A través de: OLVA COURIER El courier más grande del Perú | Serpost El Correo del Perú SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A.

INFORMES E INSCRIPCIONES

SEDE CHIMBOTE

953620444 | 920029799

Sede **CHIMBOTE**
Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel (Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

043-604932

SEDE HUANCAYO

918371932 | 918343626

Sede **HUANCAYO**
Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo (Referencia: Frente al Instituto Continental).

064-583341

info@cacperu.com | www.cacperu.com

CACP PERÚ