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»PRESENTACIÓN

»DIRIGIDO A

»CERTIFICA

»BENEFICIOS

Horarios flexibles de acuerdo a tus necesidades 
a través del campus virtual (las 24h / 7d ).

Videoconferencias en formato DVD calidad HD.

Material Impreso full color.

Incluye envió de materiales a todo el Perú hasta su 
domicilio (Olva Courier).

Gerentes y administradores de proyectos de la construcción y jefes 
de área. Ingenieros civiles y arquitectos residentes y supervisores de 
obras. Profesionales relacionados con proyectos constructivos.
Bachilleres y estudiantes de Pregrado.

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos Académicos y Administrativos del programa 
recibirán la certificación en: “RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y 
SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS”, expedido por la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura.

La gestión y ejecución de proyectos constructivos hoy en día 
deben contar con profesionales capacitados en cargos de 
residentes y supervisores de obras, con los conocimientos teóricos 
y prácticos aplicados a la construcción de proyectos, según los 
estándares del Reglamento Nacional de la Construcción y la ley 
de contrataciones para garantizar el éxito de la administración 
de obras públicas y privadas por parte de los ingenieros 
residentes, supervisores y cumplir todos los estándares de la 
construcción de edificaciones. La Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Piura y La Corporación de Asesoramiento y 
Capacitación Profesional. “CACP PERÚ”, asumiendo su rol de 
capacitación y de difusión de herramientas de actualidad, 
presenta la especialización profesional en “RESIDENCIA, 
SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS”.



VENTAJAS DE LA MODALIDAD E-LEARNING

AULA VIRTUAL CACP - PERÚ | E-LEARNING

Se utilizan herramientas como correo 
electrónico, foro o chat para establecer 
la comunicación entre los participantes.

ELIMINA LAS DISTANCIAS FÍSICAS
Los alumnos pueden comunicarse unos 
con otros, con el tutor y con los recursos 
on-line disponibles en Internet.

FAVORECE LA INTERACCIÓN

Internet proporciona acceso instantáneo e 
ilimitado a una gran cantidad de recursos, como 
textos, gráficos, audio, vídeo, animaciones, etc.

DISPOSICIÓN DE RECURSOS 
ON-LINE Y MULTIMEDIA

PERMITE FLEXIBILIDAD HORARIA

www.cacperu.com/intranet/
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PLATAFORMA E-LEARNING

✓La plataforma de e-learning, campus virtual o Learning Management System (LMS) es un espacio 

virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para 

empresas como para instituciones educativas.

✓Este sistema permite la creación de “aulas virtuales”; en ellas se produce la interacción entre 

tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos; como también la realización de evaluaciones, 

el intercambio de archivos, la participación en foros, chats, y una amplia gama de herramientas 

adicionales.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

Podemos tener la oportunidad de interactuar 
con expertos de todo el mundo, a los que 
resultaría difícil acceder de manera presencial.

EXPOSITORES DESTACADOS 
INTERNACIONALMENTE

Los contenidos se actualizan de manera 
fácil y rápida. Cualquier cambio de legislación, 
nuevo recurso, etc. Se puede incorporar 
inmediatamente al curso.

FÁCIL Y RÁPIDA ACTUALIZACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS

A través de nuestro campus virtual CACP PERÚ, 

el alumno accede a las videoconferencias en el 

momento que dispone de tiempo. Las 24 horas  

del día, los 7 días de la semana en los 365 días del año.

✓Estas plataformas tienen una serie de herramientas en común así como otras que los diferencian, 

es por ello que e-ABC Learning intenta brindar la mejor solución adaptándose a las necesidades 

propias de cada cliente.
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RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

MÓDULO I
NORMAS Y DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

a) Decreto Legislativo N° 1252.
b) Reglamento.
c) Directiva de Formulación y Evaluación.

 ASPECTOS GENERALES

a) Definiciones de la Programación Multianual de Inversiones.
b) Criterios de priorización.
c) Incorporación de Inversiones no previstas en el PMI.

FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

a) Procesos de formulación y evaluación de proyectos e IOARR.
b) Identificación y registro de las IOARR. 
c) Ficha Técnica Estándar 
d) Ficha Técnica simplificada.

FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Y FASE EJECUCIÓN

FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

FASE EJECUCIÓN.
a) Concepción técnica.
b) Ejecución física y financiera de inversiones.
c) Seguimiento de inversiones.

a) Aplicación de los Contenidos Mínimos Generales para la elaboración de estudios 
   de preinversión.
b) Contenidos Mínimos Sectoriales para la elaboración de estudios de preinversión.
c) Aplicación de Fichas Técnicas Sectoriales Estándares y Simplificadas.

TALLER DE FICHAS TÉCNICAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

MÓDULO II
VALORIZACIÓN, LIQUIDACIÓN, REAJUSTE, AMPLIACIONES DE PLAZOS Y 
PRESUPUESTOS ADICIONALES SEGÚN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES Nº 30225, 
REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 377-2019-EF.

Intereses.
Valorizaciones Obras Adelantadas:Reintegros.
Valorizaciones Obras Atrasadas: Reintegros.

VALORIZACIÓN.

Solicitud del Adelanto directo.
A. Directo: Reintegros, Deducciones, Amortizaciones.
Desarrollo de un caso práctico.
A. Directo de Obras : Adelantadas y Atrasadas.

ADELANTO DIRECTO.

ADELANTO DE MATERIALES.
Solicitud del Adelanto de Materiales.
A. de Materiales: Reintegros, Deducciones,Amortizaciones.
Desarrollo de un caso práctico.

Marco Normativos.
Alcances sobre el Procedimiento para liquidar una Obra.
Desarrollo de un caso práctico.

LIQUIDACIÓN DE OBRA.

Domingo 07 de junio y 
Domingo 21 de junio de 2020

Domingo 05 de julio y 
Domingo 19 de julio de 2020
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TEMARIO RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

✓Definiciones de Obra: Obra, Obra Principal, Obra Adicional, Obra Nueva.

Sistemas de Contratación de Obras : Suma Alzada, Precios Unitarios, Mixto.✓
Modalidades de Ejecución de Obras. Diseño y Construcción: Llave en Mano✓

    y Concurso Oferta.
El inicio del plazo de ejecución de obra.✓
Revisión del Expediente Técnico de obra.✓
Suspensión del plazo de ejecución de la obra✓
Los adelantos: Directo y para materiales e Insumos.✓
Fideicomiso de adelanto de obra.✓
Inspector o Supervisor de Obra.✓
Jefe del Proyecto de elaboración del Expediente Técnico.✓
Cuaderno de Obra.✓
Valorizaciones y reajustes.✓
Ampliaciones de Plazo. Causales y procedimiento✓
Los costos directos y los mayores gastos generales variables✓
Prestaciones Adicionales de Obra✓
Recepción de obra✓
Liquidación de Obra✓

MÓDULO III

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO D. LEG N° 1444 Y SU REGLAMENTO D.S N° 344-2018 –EF.

Sábado 02 de agosto de 2020
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TEMARIO RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

1.1. Ciclo de inversión del proyecto según el INVIERTE.PE
1.2. Fase de ejecución del proyecto según el ciclo de inversión del INVIERTE.PE
1.3. Definición de Expediente Técnico o Estudio Definitivo
1.4. Elaboración del Expediente Técnico o documento equivalente de 
      acuerdo al INVIERTE.PE
1.5. Flujo de procesos durante la etapa de elaboración del Expediente Técnico según 
      el INVIERTE.PE
1.6. Responsables de su elaboración, revisión, supervisión y aprobación del 
      Expediente Técnico.
1.7. Consideraciones durante la elaboración del Expediente Técnico
1.8. Importancia de la gestión de proyectos a nivel público y privado.
1.9. Introducción a la Gestión de Proyectos, de acuerdo a las buenas prácticas del Project 
       Management Institute (según la guía del PMBOK 6ta Edición).
1.10. Lineamientos generales para la elaboración de Expedientes Técnicos vinculando el 
       INVIERTE.PE y la GESTION DE PROYECTOS (según la guía del PMBOK 6ta Edición). 

TEMA 01: INTRODUCCIÓN

2.1. Procesos para dar inicio la elaboración del Expediente Técnico
���������✓Conceptos básicos de la gestión de integración para el inicio de los proyectos.
���������✓Desarrollo del Acta de Constitución del proyecto.
���������✓Identificación de los interesados y su posicionamiento
2.2. Planificación para elaborar el Expediente Técnico (según el contenido del 
          Expediente Técnico)
���������✓Conceptos básicos sobre la gestión del alcance y creación del EDT 
���������✓Conceptos básicos para la gestión del cronograma
���������✓Conceptos básicos sobre la gestión de recursos 
���������✓Conceptos básicos sobre la gestión de costos
���������✓Conceptos básicos sobre la gestión de calidad

TEMA 02: ORGANIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MÓDULO IV

ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN OBRAS

Se realizará de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, aprobado por decreto supremo N° 034-2008-MTC y sus modificaciones.

TEMA 03: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1. Resumen ejecutivo
3.2. Memoria descriptiva
3.3. Especificaciones técnicas
3.4. Costos y Presupuestos (aplicaremos el S10)
���������✓Metrados
���������✓Presupuesto
���������✓Análisis de precios unitarios
���������✓Lista de insumos
���������✓Formulas polinómicas
���������✓Tiempos para programación

Domingo 16 de agosto de 2020
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TEMARIO RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

MÓDULO V

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN OBRA Y CONSTRUCCIÓN BASADO EN EL NUEVO 

REGLAMENTO DE TEMARIO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA SECTOR 

CONSTRUCCIÓN D.S. N° 011-2019-TR.

4.1. Registro de avances según lo planificado
4.2. Actualización del progreso del proyecto
4.3. Metodología de valor ganado del proyecto.
4.4. Seguimiento y control utilizando el MS Project
4.5. Aplicación de Last Planner al control de proyectos
4.6. Técnicas básicas de control de riesgos en proyectos
4.7. Relación entre el Invierte.pe

TEMA 04: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
                  TÉCNICO (TECNICO Y ADMINISTRATIVO). 

5.1. Herramientas para el desarrollo de lecciones aprendidas 
5.2. Metodologías para el cierre de proyectos.

TEMA 05: CIERRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.5. Cronogramas de Obra 
3.6. Estudios básicos de ingeniería
���������✓Trafico
���������✓Topografía
���������✓Suelos, canteras y fuentes de agua
���������✓Hidrología e hidráulica
���������✓Geología y geotecnia
���������✓Seguridad vial
3.7. Diseños (Geométricos, pavimentos, estructuras, drenaje, seguridad vial y señalización)
3.8. Estudio de Impacto Ambiental (Incluye estudios socio ambiental, CIRA y PACRI)
3.9. Planos

✓Ámbito de Aplicación del Reglamento de SST en sector construcción.

✓NTE. G050 – Seguridad durante la Construcción. 

✓Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra.

TEMA 01: INTRODUCCIÓN DEL REGLAMENTO DE SST EN SECTOR CONSTRUCCIÓN 
                 Y NTE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.

✓Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles.

✓Comité, Subcomité y/o supervisor de Seguridad y salud e el trabajo de obra. 

✓Comité técnico de coordinación en seguridad y salud en el trabajo.

✓Preparación y respuesta a emergencias.

TEMA 02: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

✓Vigilancia De La Salud De Los/Las Trabajadores/As Del Sector Construcción.

✓Inducción, Capacitación, Entrenamiento Y Sensibilización.

✓Pautas Generales Para La Investigación De Accidentes De Trabajo.

TEMA 03: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
                  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Domingo 23 de agosto de 2020
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TEMARIO RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

MÓDULO VI

RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
 RESIDENCIA DE OBRAS

Funciones del Ing. Residente. Planeamiento y Organización de Obra.
Gestión de Obra. Seguridad en Obras.
Mejorar la productividad y control en obra.
Aplicar la programación y control de la obra.
Analizar el contenido de un expediente técnico.
Controlar el concreto en obra. Controlar los procedimientos constructivos de encofrado.
Controlar las instalaciones eléctricas. Controlar las instalaciones de gas.

SUPERVISIÓN DE OBRAS
Normas vigentes para la supervisión de obras en el sector público
El Supervisor de Obras Públicas
Requisitos para Supervisor en procesos de selección de obras públicas
Control Técnico - Revisión del expediente técnico
Control de obra: Control de materiales, concreto, refuerzo, calidad de obra, etc.
Control económico.

-Adelanto directo y adelanto para materiales
-Valorización
-Los mayores gastos generales
-La liquidación final

Adicionales de supervisión y normas de contraloría
-Normas de contraloría.
-Adicionales de supervisión y obras.

DIPLOMA POR 

384384 HORAS ACADÉMICAS384 HORAS ACADÉMICAS

DURACIÓN

6 MESES

HORARIO
Domingos
9:00 am - 1:00 pm 
3:00 pm - 7:00 pm

Domingo 06 de septiembre de 2020



MEDIO DE PAGO

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

310-2283477035
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

                  CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

                  Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 7.50 por cada Transacción

PAGOS A TRAVÉS DE: 

A través de:

INFORMES E INSCRIPCIONES
                     

|953620444 920029799

043-604932

918371932 918343626

SEDE CHIMBOTE SEDE HUANCAYO

064-583341

info@cacperu.com www.cacperu.com |
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|
Sede CHIMBOTE

Av. Pacífico - Urb. Casuarinas 2da Etapa Mz. E1 Lt. 06 - 2do. Nivel 

(Costado de la I.E. Señor de la Vida - USP) - Nuevo Chimbote

Sede HUANCAYO

Calle Real N° 122 Distrito Huancayo-Provincia Huancayo 

(Referencia: Frente al Instituto Continental).

ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL

6203001670984
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

 Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 5.00 por comisión de interplaza

INVERSIÓN:

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - INHOUSECORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL

INSCRIPCIÓN
COSTO EN CUOTAS (6)
CERTIFICACIÓN
COSTO AL CONTADO

100.00
200.00
100.00

1200.00

A nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ
DNI: 44348728 4-646-03-8524

N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Banco Banco 
de la Naciónde la Nación
Banco 
de la Nación
el banco de todos

S/. 850S/. 850S/. 850

JUNIO

Hasta el 

04 de
PR

OM
OC
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