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»PRESENTACIÓN

»DIRIGIDO A

»CERTIFICA

CERTIFICACIÓN

40 HORAS ACADÉMICAS

DURACIÓN 

4 SESIONES

INICIO DEL EVENTO

07 de agosto de 2022

La Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional CACP PERÚ 
brinda el curso: VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR 
CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES Nº 30225, 
REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 162-2021-EF. Buscando 
proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para que los 
profesionales vinculados al sector construcción puedan ejercer 
eficientemente sus actividades. Las valorizaciones son la cuantificación que 
se le asigna a un avance físico de una obra, es por ello de mucha importancia 
conocer el procedimiento para la elaboración de estos documentos 
económicos que cumplan con la normativa vigente según la nueva ley de 
contrataciones del estado.

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos 
Académicos y Administrativos del programa recibirán la certificación 
en:“VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA. 
SEGÚN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES Nº 30225, 
REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 162-2021-EF.”, 
expedido por la Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional 
CACP PERÚ S.R.L.

HORARIO

9:00 am - 1:00 pm y 3:00 pm - 7:00 pm
(Clases quincenales)

Profesionales que se desempeñan en el ámbito de laconstrucción, 
funcionarios de entidades publicas, ingenieros, arquitectos, contratistas, 
empresas constructoras, supervisores, jefes de proyecto.

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - INHOUSE

info@cacperu.com  953620444 - 918343626 - 932323968 www.cacperu.com

MODALIDAD
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ONLINE EN VIVO (Clases vía ZOOM)



A través de nuestro campus  virtual CACP PERÚ con acceso las 

24 horas  del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Interacción en tiempo real entre el alumno y el ponente.

VIDEOCONFERENCIAS

Donde  podrá visualizar las ponencias en calidad FULL HD, cronogramas 

de clases, próximos eventos, calificaciones obtenidas y más.

INTRANET

De  acuerdo  con  su disponibilidad de tiempo.

FLEXIBILIDAD DE ESTUDIO  

La clase quedará grabada 
para uso posterior 

del alumno

Contarás con material 
de apoyo y elementos 

adicionales

www.cacperu.com/intranet/

VENTAJAS DEL CAMPUS VIRTUAL - CACP PERÚ

MODALIDADES»
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Presencial
Esta modalidad consiste en que el 
alumno asista como mínimo al 90% 
de las clases teóricas - prácticas. Se 
les brindará un manual   en   físico  
por  clase  y  la información en 
digital estará disponible en el aula 
virtual

Las clases virtuales se dictarán a través de la 
plataforma ZOOM 
En la cual podrás: 

Ÿ Estar frente a frente con el ponente.
Ÿ Realizar preguntas o comentarios al ponente en 

tiempo real (hablado o por chat).

Clases a través del AULA VIRTUAL CACP 
PERÚ
En la cual podrás:

Ÿ Visualizar las transmisiones en vivo en nuestra sede 
(En calidad FULL HD, EN VIVO).

Ÿ Interactuar en tiempo real con el ponente (A través 
del chat del Aula Virtual)

ONLINE

Clases vía

Curso en tiempo real
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TEMARIO 07/08/2022 y 21/08/2022

CURSO:

VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE 
CONTRATACIONES Nº 30225, REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 162-2021-EF.

CAPACITACIÓN
CONSULTORÍA
INHOUSE
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TEMA 01: VALORIZACIÓN 

1.1 VALORIZACIÓN

Ÿ DEFINICIÓN DE VALORIZACIÓN 

Ÿ TIPOS DE VALORIZACIÓN

Ÿ DESARROLLO DE VALORIZACIÓN OBRA A RITMO NORMAL

1.2 VALORIZACIÓN DE OBRA ADELANTADA

Ÿ DEFINICIÓN

Ÿ CALCULO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

Ÿ COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)

Ÿ CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO

Ÿ INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR LA ENTIDAD

Ÿ CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))

Ÿ MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA

Ÿ CURVA “S”

Ÿ COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

1.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Ÿ USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ REAJUSTES RECALCULADOS

Ÿ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

TEMA 02: VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS

2.1.- VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS

Ÿ DEFINICIÓN

Ÿ DS#011-79-VC

Ÿ CALCULO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

Ÿ COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)

Ÿ CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO (RETENCIÓN POR ATRASO)

Ÿ PENALIDAD

Ÿ CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))

Ÿ MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA

Ÿ CURVA “S”

Ÿ COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

2.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Ÿ USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ REAJUSTES RECALCULADOS

Ÿ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Ÿ 2.2 VALORIZACIÓN CON ADELANTO DIRECTO

2.2.1 ADELANTO DIRECTO

Ÿ DEFINICIÓN

Ÿ CALCULO DEL ADELANTO DIRECTO

Ÿ COMENTARIO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN

Ÿ FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DIRECTO

Ÿ FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DIRECTO

Ÿ CALCULO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO 

ACUMULADO

Ÿ COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)

Ÿ CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO 

Ÿ CALCULO DE LA DEDUCCIÓN
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TEMARIO
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Maestro en Gerencia de la Construcción Moderna, en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Amplia experiencia en supervisión de 
Proyectos. Docente en cursos de ingeniería y proyectos. Co-Autor del Libro "Valorización, 
Liquidación de Obras y Cierre de Inversiones - 2da edición”. Amplia experiencia en temas como: 
Valorización y liquidación de obras por contrata y administración directa, supervisión y residencia 
de obras civiles.

MSC° Luis Diaz Huiza

EXPOSITOR

CURSO:

VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE 
CONTRATACIONES Nº 30225, REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 162-2021-EF.

CAPACITACIÓN
CONSULTORÍA
INHOUSE

Ÿ CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN

Ÿ MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA

Ÿ CURVA “S”

Ÿ COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Ÿ ADICIONAL DE OBRA (DEDUCTIVO VINCULANTE), MONTO DEFLACTADO.

Ÿ MAYORES GASTOS GENERALES

2.2.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Ÿ USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ REAJUSTES RECALCULADOS

Ÿ DEDUCCIÓN RECALCULADOS

Ÿ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

TEMA 03: VALORIZACIÓN CON ADELANTO DE MATERIALES

3.1.- ADELANTO DE MATERIALES

Ÿ DEFINICIÓN

Ÿ CALCULO DEL ADELANTO DE MATERIAL

Ÿ FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DE MATERIAL

Ÿ FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DE MATERIAL 

Ÿ CALCULO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

Ÿ COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)

Ÿ CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO 

Ÿ CALCULO DE LA DEDUCCIÓN

Ÿ CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN CON EL USO DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS

Ÿ MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA

Ÿ CURVA “S”

Ÿ COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

3.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Ÿ USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN

Ÿ REAJUSTES RECALCULADOS

Ÿ DEDUCCIÓN RECALCULADOS

Ÿ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

TEMA 04: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Ÿ RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 195-88-CGR

Ÿ VALORIZACIONES

Ÿ CULMINACIÓN DE OBRA

Ÿ RECEPCIÓN DE OBRA

Ÿ LIQUIDACIÓN DE OBRA



MEDIO DE PAGO:

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

310-2283477035
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

                  CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

                  Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 7.50 por cada Transacción

6203001670984
N° CUENTA CORRIENTE EN SOLES:

Titular de la Cuenta: 

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO 

 Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L

*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar 
S/. 5.00 por comisión de interplaza

INVERSIÓN:

CAPACITACIÓN - CONSULTORÍA - INHOUSE

PAGOS INTERNACIONALES A TRAVÉS DE: 

A nombre de: MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ
DNI: 44348728

MIJAIL ANDRE NUNEZ GOMEZ
A nombre de:

PAGOS CON YAPE:

A través de:

ENVÍO DEL MATERIAL EN FÍSICO, SIN COSTO
ADICIONAL A NIVEL NACIONAL:

918328041

COSTO
COORPORATIVO

S/ 100.00 
Incluye envío

Certificado Y MATERIAL 
EN FÍSICO

COSTO

S/ 120.00 
Incluye envío

Certificado Y MATERIAL 
EN FÍSICO
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CURSO:

VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE 
CONTRATACIONES Nº 30225, REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 162-2021-EF.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
                     

043-604932

SEDE NUEVO CHIMBOTE

info@cacperu.com www.cacperu.com 

Urb. Garatea Mz. 3 Lte. 10 - Av. Universitaria 

( ) - Nuevo ChimboteA 1/2 cuadra de la IEP Pestalozzi

953 620 444 - 918 343 626 - 932 323 968

RUC: 20600673310 

CORPORACION DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CACP PERÚ CACPPERU.SRL CACPPerú


